

Практический природоохранный проект:

"ЖИВИ, родник!"

Булат Дмитрий, Цой Владислав, Шабалин Алексей – учащиеся 8 класса
Слесаренко Марина Владимировна – учитель биологии и химии

Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для жителей нашей деревни является родник



2014 год

Постановка проблемы проекта

Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для жителей села Андреевка является родник. Родник! Не важно служит ли он истоком знаменитой реки или питает своими прохладными струями безымянный ручей, любое голубое оконце одинаково дорого. Испокон веку люди бережно и с трепетом относились к родникам. Воду родников считали особенной, даже святой. Верили, что она излечивает от недугов. Грустно, порой, видеть мусор, который оставляют люди вблизи родника. Многим родник дарит отдых и радость. Но попробуй напиться из родника, если замутнено его зеркало, если забито дно грязью и мусором. Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное дело. И мы не мало сможем сделать для этого. Сохраним свою землю голубой и зеленой!

Итак, перед нами проблема: МУСОР У РОДНИКА.

Для решения данной проблемы мы реализуем проект «Живи, родник!»

Команда

Для реализации проекта «Живи, родник!» была отобрана команда (приложение 1)

Цой Владислав - социолог

Шабалин Алексей - журналист

Булат Дмитрий - фотокорреспондент и ответственный по ИКТ

Цель проекта

Территория родника должна быть чистой.

Задачи

- Провести акции «Чистый родник».
- Донести до сознания местных жителей необходимость сохранять родник в чистоте и порядке.
- Развивать творческие инициативы и умения работать в команде у участников проекта.

Сбор и анализ информации

Для выявления и анализа вопросов, связанных с состоянием территории у родника и использованием родниковой воды мы отобрали ту информацию, которая помогла бы нам выбрать правильный путь в решении данной проблемы.

- СМИ
- Интервью у местных жителей (приложение 2)
- Статистические данные (приложение 3)

План действий по реализации проекта

№	Название действий (мероприятие)	Сроки проведения	Ответственный	Необходимые ресурсы
Организационный этап				
1	Отбор членов команды – актива в работе по проекту.	10.09.13 – 15.09.13	Руководитель проекта	-
2	Сбор и анализ информации по проблеме	17.09.13 – 22.09.13	Руководитель проекта, команда	СМИ
3	Разработка идеи проекта и обсуждение проекта с администрацией школы	24.09.13 – 29.09.13	Руководитель проекта, команда	План проекта
4	Разработка сценария презентации проекта «Живи, родник»	01.10.13 – 06.10.13	Руководитель проекта, команда	средства для просмотра презентаций
5	Распространение информации о проведении проекта	08.10.13 – 13.10.13	Руководитель проекта, команда	СМИ

6	Выступление команды с презентацией проекта в школе	19.10.13	Руководитель проекта, команда	средства для просмотра презентаций
7	Разработка и утверждение плана совместных мероприятий	20.10.13	Руководитель проекта, команда-актив	План совместных мероприятий
Этап реализации				
1	Акция «Чистый родник!»	1 раз в месяц	Руководитель проекта	Хозяйственный инвентарь
2	Конкурс рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?»	12.11.12 – 17.11.12	команда	Офисные принадлежности
3	Выставка рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?»	19.11.13 – 24.11.13	Руководитель проекта, команда	Помещение
4	Организация праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»	Январь, 2014 г	Руководитель проекта, команда	Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение
5	Проведение праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»	01.02.14	Руководитель проекта, команда	Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение
6	Конкурс листовок «Не засоряй родник!», выполненных на компьютере	4.02.14 – 9.02.14	Цой Владислав	Компьютер, принтер
7	Изготовление листовок для распространения	11.02.14 – 15.02.14	Цой Владислав	Компьютер, принтер
8	Распространение листовок	18.02.14– 23.02.14	Учащиеся школы	листовки
9	Проведение встречи по подведению итогов реализации проекта	Март, 2014 г	Руководитель проекта, команда	Участники проекта
10	Защита проекта «Живи, родник» в школе	02.04.14	Руководитель проекта, команда	Музыкальное сопровождение, средства для просмотра презентаций
11	Написание статьи в «Свою газету» об итогах работы	Апрель, 2014 г	Шабалин Алексей	CD диск
12	Публичный доклад на родительском собрании	Май, 2014 г	Руководитель проекта, команда	Средства для просмотра презентаций
Аналитический этап				
1	Опрос населения	Март, 2014 г	Булат Дмитрий	Анкета
2	Анкетирование учащихся, принимавших участие в осуществлении проекта	март, 2014 г	Руководитель проекта	Анкета
3	Изучение развития коммуникативных навыков учащихся	март, 2014 г	Руководитель проекта	Компьютер
4	Обобщение опыта и формулировка рекомендаций к внедрению подобных проектов	Апрель, 2014 г	Руководитель проекта	Аналитические материалы по итогам мониторинга

Сроки реализации проекта

Данный проект реализуется с сентября 2013 г. по апрель 2014 г.

Предполагаемые результаты

- Чистая территория родника
- Привитие любви и бережного отношения к природным богатствам
- Приобретение участниками проекта навыков работы в команде
- Развитие у участников проекта творческих инициатив

Реализация проекта

1. Проведение акций «Чистый родник!» - уборка территории родника ежемесячно; привлечение к этому учащихся 7-9 классов.
2. Проведение конкурса рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?» в 5, 6 классах.
3. Тесная работа со СМИ:
информация о проекте на школьном сайте
публикации в районной прессе «Наша жизнь»
4. Организация и проведение праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»
5. Проведение конкурса листовок «Не засоряй родник!», выполнено на компьютере.



413043 Саратовская область Воскресенский район село Андреевка
улица Механизаторская 24
телефон школы: 88456826717